

BESZÁMOLÓ

a Tiscia Kft. által a LEADER program keretében végrehajtott beruházásról

A Lakiteleki székhelyű TISCIA Erdőgazdasági, Tanácsadó és Szolgáltató Kft. 3 fő tevékenységet végez:

1. Erdőgazdálkodás
2. Tanácsadás
3. Idegenforgalom (falusi és lovasturizmus)

2018. február 15-én a Kft. támogatási kérelmet nyújtott be a Vidékfejlesztési Program keretén belül a Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület működési területére meghirdetett, VP6-19.2.1.-44-01-17 kódszámú, „Homokhátság Fejlődéséért Vidékfejlesztési Egyesület – Mikro vállalkozások technológiai és infrastrukturális fejlesztése és energetikai hatékonyságának növelése” című felhívásra, amelyet a támogató 5 millió forintos támogatásban részesített.

A Kft a projekt keretében erdőgazdálkodási tevékenységének fejlesztéséhez szükséges beruházást hajtott végre. A beruházás célja, hogy a lábbon álló fa és a hengeres erdei faválaszték mellett feldolgozott terméket, konkrétan tűzifát is elő tudjon állítani. Ezért a Kft. olyan gépet – tűzifa előállítására alkalmas körfűrész – vásárolt, amellyel a kitermelt faanyag további feldolgozására kerülhet sor. Az elsődleges cél – az egyre növekvő lakossági keresletre alapozva – a tűzifa előállítása. A projekt keretében sor került továbbá egy épület létrehozására, amelyben a fűrészgép elhelyezhető, ahol a tűzifa tárolható, és ahol az egyéb, erdőgazdálkodás során használt gépek is tárolhatók. A projekt keretében továbbá bekerítettük az épületnek helyet adó az ingatlant, aminek eredményeként egy elkerített erdészeti rakodó jött létre, a behajtást szolgáló kapukkal.

A Kft. a beruházást nagyságrendileg összesen nettó 10 millió forintra tervezte, amelyből az igényelt és megítélt támogatás 5 millió forint volt, amely egészen pontosan az alábbiak szerint oszlott meg:

1. fűrészgép vásárlása: 2.430.000 forint,
2. tűzifatároló és gépszín építése: 5.782.687 forint,
3. kerítés és kapuk építése és elhelyezése: 1.787.300 forint.

A projekt teljes költsége tehát összesen: 9.999.987 forint volt, amelyből a támogatás összege: 4.999.480 forint, az önerő pedig 5.000.507 forint volt. Az önerőt a Kft. saját forrásból bocsájtotta rendelkezésre.

Az ingatlan beruházások a terv szerinti műszaki tartalommal és költségvetéssel készültek el. A megvásárolt fűrészt a támogatási kérelemben szerepeltetett típushoz képest módosult: szalagfűrész helyett a Kft. körfűrészre vásárolt, az eredetileg tervezettnél jóval olcsóbban. Az eredeti szalagfűrész ára 2.430.000 forint + ÁFA volt, a megvásárolt Balfor Shark 750 ET típusú körfűrész ára 863.201 forint + ÁFA összeg volt. Az új, módosított fűrészt a támogatott megspórolt 783.392 forint támogatást és ugyanannyi önerőt is.

A projektet a Kft. két ütemben hajtotta végre (2 mérőföldkő). Az első ütemben (az 1. mérőföldkőig) az építési beruházások (fatároló és gépszín, kerítés és kapuk) készültek el. Az első mérőföldkő időpontja 2019. december 31. volt.

A második ütemben (a 2. mérőföldkőig) a Kft. megvásárolta a fűrészre. A 2. mérőföldkő – egyben a projekt záró mérőföldköve – 2021. május 15. volt.

Eredmények az 1. mérőföldkőig (a projekt eredményessége):

1. 221.91 m² épület (földbe ásott akácoszlopokon álló, fenyő lambériával borított, lemezfedésű épület),
2. 310 m kerítés,
3. 3 db, 6 m szabadnyílású, kétszárnyú kapu,
4. 1 db 1,2 m szabadnyílású, egyszárnyú kapu

Eredmények a 2. mérőföldkőig (a projekt eredményessége):

1 db, 41874 SHARK 750 ET típusú, 380 volt meghajtású, 210 kg tömegű, 125cm * 76cm * 110 cm méretű 5,5 LE teljesítményű Balfor körfűrész.

Eredmények a teljes projekt során:

A projekt eredménye az 1. és a 2. mérőföldkőig elért eredmények összessége.

Hatékonyság a projekt során:

Az építési elemek tekintetében a projekt a tervezett és elvárt hatékonysággal valósult meg, az eszközbeszerzés elem tekintetében a tervezetthez képest hatékonyság növekedés történt. A beszerzett eszköz típusának módosítása következtében a tervezett projekt – műszaki tartalmát illetően – 100%-ban megvalósult, 84,3%-os költségfelhasználás mellett.

Lakitelek, 2021. 05. 31.

Felföldi Zoltán

ügyvezető

Tiscia Kft.

Az elkészült épület:



Teherbejáró az erdészeti rakodóra:



Gyalogbejáró az erdészeti rakodóra projekttáblával:



Balfor Shark 750 ET körfűrész:

